
 

 

ZÁPIS Z PRACOVNÍ SCHŮZKY PROJEKTU – 2. SCHŮZKA 

Projekt: Frenštát a Krásno: Společný rozvoj cestovního ruchu 
Program: Interreg Slovensko–Česko 2021–2027 
Datum konání: 30. 8. 2025 
Místo konání: Krásno nad Kysucou 
Přítomni: viz. prezenční listina 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění závěrů z 1. pracovní schůzky 

2. Aktuální stav realizace aktivity A1 – nové nástroje podpory cestovního ruchu 

3. Upřesnění činnosti společné pracovní skupiny v rámci aktivity A2 

4. Koordinace přípravy společných produktů cestovního ruchu v rámci aktivity A3 

5. Harmonogram dalších kroků 

Průběh jednání: 

Úvodem proběhla kontrola úkolů a závěrů z úvodní pracovní schůzky. Partneři potvrdili 
pokračování spolupráce podle schváleného harmonogramu projektu. 

V rámci aktivity A1 – Nové nástroje pro rozvoj cestovního ruchu v partnerských městech – byly 
projednány postupy realizace jednotlivých výstupů. 

Město Frenštát pod Radhoštěm informovalo o přípravě elektronického průvodce historickým 
centrem města, který bude propojen s informačními tabulkami a QR kódy umístěnými u 
vybraných objektů městské památkové zóny. Byly diskutovány obsahové podklady, technické 
řešení a způsob prezentace návštěvníkům. 

Město Krásno nad Kysucou informovalo o přípravě realizace cyklostojanu a nabíjecí stanice pro 
elektrokola. Byly projednány technické požadavky, umístění zařízení a návaznost na podporu 
udržitelné dopravy v cestovním ruchu. 

V rámci aktivity A2 byla potvrzena činnost společné pracovní skupiny. Členové skupiny 
diskutovali možnosti dalšího rozvoje cestovního ruchu, sdílení zkušeností mezi městy a oblasti 
vhodné pro budoucí společné projekty. 

Dále byly projednány první kroky k aktivitě A3 – tvorba společných produktů cestovního ruchu. 
Partneři se shodli na přípravě společné online mapy turistických atraktivit obou měst a na 
vytvoření společného propagačního materiálu. 

Závěr: 



Účastníci schválili další postup realizace jednotlivých aktivit. Bylo dohodnuto pokračovat v 
přípravě výstupů projektu a uskutečnit další pracovní jednání po dokončení prvních realizačních 
kroků aktivit A1 a A3. 

 

 

 



 


